

Mayo 4 de 2019

Hoy se acaba la última semana de esta primera fase del proyecto. Todas las ventanas y puertas han sido debidamente colocadas y aunque hace falta terminar detalles de dos cubiertas, no se han logrado finalizar por un retraso del material de carpintería por mal clima. Han sido unas semanas muy intensas pero satisfactorias, sólo queda terminar estos detalles y esperar hasta la segunda fase, prevista en agosto.



04/05/2019



04/05/2019